

„APROB”
Comandant general al Inspectoratului
General de Carabinieri al MAI
general de brigadă Dumitru SCURTU

„15” septembrie 2026

AVIZAT
Coordonator de proiect
locotenent- colonel

Marina DEDIU

AVIZAT
Responsabil financiar
maior

Olga CHIRPAT

Planul de efectuare a achizițiilor publice pentru anii 2026–2027
în cadrul proiectului „Management eficient al situațiilor de urgență CBRN cauzate de dezastre naturale” (CBRN GUARD),
cod ROMD00078, finanțat prin Programul Interreg NEXT România – Republica Moldova 2021–2027, partea Republicii
Moldova – Inspectoratul General de Carabinieri
MODIFICAREA nr. 2
din 15.09.2026

Linia bugetară/ livrabil	Nr. crt.	Obiectul achiziției	Cod CPV (produse/ser vicii/lucrări)	Valoarea estimată (EUR)	Valoarea estimată fără TVA (lei)	Sursa de finanțare	Procedura de atribuire	Perioada estimată de desfășurare	Perioada maximă de executare a achiziției
--------------------------------	-------------	---------------------	---	-------------------------------	---	--------------------	------------------------------	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ANUL 2026									
LB 4 D 1.1.3	1	Materiale de vizibilitate	22462000-6	7 749,50	153 000,00	Grant UE Interreg NEXT + cofinanțare RM	Licitație unică	ianuarie	martie
LB 4	2	Servicii de audit	79212100-4	7 425,00	147 000,00	Grant UE Interreg NEXT + cofinanțare RM	Licitație unică	ianuarie	decembrie
	2.1.	Servicii de audit - perioada I	79212100-4	2 475,00	49 000,00				
	2.2.	Servicii de audit - perioada II	79212100-4	2 475,00	49 000,00				
	2.3.	Servicii de audit - perioada III	79212100-4	2 475,00	49 000,00				
LB 4	3	Servicii de catering (coffee break)	55520000-1	672,00	13 300,00	Grant UE Interreg NEXT + cofinanțare RM	Achiziție directă (contract servicii)	mai	iunie - noiembrie
	3.1.	Servicii de catering – perioada III	55520000-1	96,00	1 900,00				
	3.2.	Servicii de catering – perioada IV	55520000-1	288,00	5 700,00				
	3.3	Servicii de catering – perioada V	55520000-1	288,00	5 700,00				
LB 4	4	Servicii de organizare deplasări –	63510000-7	2 760,00	54 600,00	Grant UE Interreg NEXT + cofinanțare RM	Licitație unică	martie	martie

		perioada IV							
LB 4	5	Servicii de organizare deplasări – perioada V	63510000-7	2 760,00	54 600,00	Grant UE Interreg NEXT + cofinanțare RM	Licitație unică	septembrie	septembrie
LB 5	6	Echipamente și mijloace de protecție CBRN	38341200-9 33141623-3 35113200-1 44482200-4	29 771,50	595 430,00	Grant UE Interreg NEXT + cofinanțare RM	Licitație unică	septembrie	decembrie
	6.1.	Dozimetre portabile	38341200-9	2 271,50	45 430,00				
	6.2.	Truse medicale CBRN	33141623-3	4 125,00	82 500,00				
	6.3.	Set de protecție CBRN	35113200-1	7 425,00	148 500,00				
	6.4.	Pistol metalic antiincendiu CBRN	44482200-4	15 950,00	319 000,00				
LB 5	7	Echipamente IT	30200000-1	6 120,00	122 400,00	Grant UE Interreg NEXT + cofinanțare RM	Licitație unică	septembrie	decembrie
	7.1	Laptopuri	30200000-1	5 240,00	104 800,00				

	7.2	Imprimante multifuncționale	30200000-1	880,00	17 600,00				
LB 4	8	Servicii montare video	92111260-2	550,00	11 000,00	Grant UE Interreg NEXT + cofinanțare RM	Achiziție directă	septembrie	decembrie
LB 4	9	Servicii de publicare	79970000-4	330,00	6 600,00	Grant UE Interreg NEXT + cofinanțare RM	Achiziție directă	septembrie	decembrie
LB 5	10	Mijloace de transport auto (camioane de mare tonaj)	34100000-8	230 447,00	4 608 940,00	Grant UE Interreg NEXT + cofinanțare RM	Procedură directă locală	septembrie 2026	01.02.2027–30.03.2027
	10.1	Automobil camion basculant	34100000-8	100 447,00	2 008 940,00				
	10.2	Automobil camion basculant cu manipulator	34100000-8	130 000,00	2 600 000,00				
LB 4	11	Servicii de audit	79212100-4	7 425,00	148 500,00	Grant UE Interreg NEXT + cofinanțare RM	Licitație unică	noiembrie-decembrie 2026	04.02.2027–04.10.2027
	11.1	Servicii de audit - perioada IV	79212100-4	2 475,00	49 500,00				04.02.2027
	11.2	Servicii de audit - perioada V	79212100-4	2 475,00	49 500,00				04.06.2027

	11.3	Servicii de audit - perioada VI	79212100-4	2 475,00	49 500,00				04.10.2027
TOTAL anul 2026				288 585,00	5 766 870,00				
ANUL 2027									
LB 4	1	Servicii de catering (coffee break)	55520000-1	192,00	3 840,00	Grant UE Interreg NEXT + cofinanțare RM	Achiziție directă (Achiziție prin factură)	ianuarie	05.01.2027– 04.05.2027
LB 4	2	Servicii de organizare deplasări	63510000-7	8 300,00	166 000,00	Grant UE Interreg NEXT + cofinanțare RM	Licitație unică	ianuarie	05.01.2027– 04.05.2027
LB 4	3	Servicii montare video	92111260-2	550,00	11 000,00	Grant UE Interreg NEXT + cofinanțare RM	Achiziție directă (Achiziție prin factură)	aprilie	05.05.2027– 04.09.2027
LB 4	4	Servicii de publicare	79970000-4	330,00	6 600,00	Grant UE Interreg NEXT + cofinanțare RM	Achiziție directă (Achiziție prin factură)	aprilie	05.05.2027– 04.09.2027
TOTAL anul 2027				16 797,00	335 940,00				
Total general plan achiziții - finanțare asigurată prin grantul Interreg și cofinanțarea Guvernului Republicii Moldova.				305 382,00 EUR	6 102 810,00 lei MDL				

NOTĂ:

- Valorile estimate ale achizițiilor sunt exprimate în euro (EUR) și în lei moldovenești (MDL), în conformitate cu bugetul aprobat al proiectului și modificările operate prin Raportul privind actualizarea Planului de efectuare a achizițiilor publice. La inițierea procedurilor de achiziție și efectuarea plăților se va aplica rata de schimb lunară a Comisiei Europene (InforEuro), valabilă la data lansării procedurii, în conformitate cu regulile Programului Interreg NEXT România – Republica Moldova 2021–2027.

– Conform legislației fiscale aplicabile, inclusiv **HG nr. 246/2010**, cu modificările ulterioare, proiectul face parte din programele de asistență tehnică internațională, fiind scutit de TVA, taxe vamale și alte taxe aferente.

– Procedurile de atribuire au fost stabilite în funcție de **valoarea estimată a fiecărui contract**, de **natura bunurilor și serviciilor** și de **perioadele distincte de implementare**, fără a avea drept scop evitarea aplicării procedurilor competitive.

– Pentru achizițiile aferente activităților planificate pentru anul 2027, procedurile de achiziție pot fi inițiate în anul 2026, în funcție de necesitățile implementării proiectului, de disponibilitatea surselor financiare și cu respectarea regulilor Programului Interreg NEXT România – Republica Moldova 2021–2027.

– **Planul anual de achiziții poate fi ajustat pe parcursul anului, în condițiile legii, în funcție de necesitățile reale de implementare a proiectului și de disponibilitatea alocațiilor bugetare.**

EXECUTAT:

Ofițer principal al Serviciului achiziții
al Direcției aprovizionare și dotări
(Expert achiziții în cadrul proiectului)
maior

Elena CORDUNEANU